

3. Prosjektgjennomføring

Prosjekt:	
Oppdragsgiver:	

Fremdriftsplanlegging

		Utført	Uaktuelt	Kommentar
	Fremdriftsplanlegging NS 8405/15			
3.1	Har byggherren fremlagt en samlet oversikt over alle entrepriser og leveranser i prosjektet innen fire uker etter kontraktsinngåelse?			
3.2	Har du utarbeidet og oversendt en fremdriftsplan for egne arbeider innen seks uker etter kontraktsinngåelsen?			
3.3	Viser fremdriftsplanen hovedaktivitetene og hvilke aktiviteter disse er avhengig av?			
3.4	Informerer du byggherren om status på fremdrift jevnlig?			

		Utført	Uaktuelt	Kommentar
	Fremdriftsplanlegging NS 8407/17			
3.5	Er det utarbeidet og oversendt en fremdriftsplan innen fire uker etter kontraktsinngåelsen?			
3.6	Viser fremdriftsplanen entreprenørens ytelser og hvilke ytelser fra byggherre/totalentreprenøren disse er avhengig av?			
3.7	Viser fremdriftsplanen hovedaktivitetene og hvilke aktiviteter disse er avhengig av?			
3.8	Er det avtalt dagmulkt for andre frister enn sluttfristen?			
3.9	Har du husket å justere fremdriftsplanen som følge av fristforlengelseskrav?			
3.10	Informerer du byggherren om status på fremdrift hver fjerde uke?			

Fakturering

		Utført	Uaktuelt	Kommentar
	Fakturering NS 8407/17			
3.11	Har partene sammen utarbeidet en faktureringsplan?			
3.12	Er det avtalt at det skal faktureres en gang i måneden?			

3.13	Har du sendt ved underlag der hovedpostene er inndelt etter fag?			
3.14	Er prosjektering og rigg og drift oppgitt i egne poster i underlaget?			
3.15	Har du utarbeidet en produksjonsplan som viser sammenhengen mellom produksjon og avdragets størrelse?			
3.16	Ved avvik mellom faktureringsplan og produksjon, er det krevd at planen justeres?			